



# Tidslinje

## **Delområde ett (1), orangemarkerat område**

**September 2024, Oktober 2024**  
Förberedande arbeten inkl. mindre grävarbeten.

**Oktober 2024 – December 2024**  
Installation av stödkonstruktioner (spont) i marken.

**December 2024 – April 2025**  
Grävarbeten inklusive nedläggning av nya VA-ledningar.

**April 2025 – Maj 2025**  
Återställningsarbete.

## **Delområde två (2), blåmarkerat område**

**September 2024**  
Förberedande arbeten inklusive mindre grävarbeten.

**September 2024 – Januari 2025**  
Installation av stödkonstruktioner (spont) i mark.

**Februari 2025 – April 2025**  
Bergschakt (sprängningsarbeten).

**Mars 2025 – Maj 2025**  
Nedläggning av nya VA-ledningar.

**Maj 2025 – Juni 2025**  
Återställningsarbete.

## **Delområde tre (3), gulmarkerat område**

**September 2024 – November 2024**

Grävarbeten inom östra delen av delområdet.

**April 2025 – Maj 2025**  
Förberedande grävarbeten.

**Maj 2025 – Juni 2025**  
Installation av stödkonstruktioner (spont) i mark.

**Juni 2025– November 2025**  
Grävarbeten inklusive nedläggning av nya VA-ledningar.

**November 2025– December 2025**  
Återställningsarbeten.

## **Delområde fyra (4), rosamarkerat område**

**September 2024**  
Förberedande arbeten.

**Oktober 2024**  
Markförstärkande arbeten (KC-pelare).

**Januari 2025 – April 2026**  
Grävarbeten inklusive nedläggning av nya VA-ledningar.

**Maj 2026 – Juni 2026**  
Återställningsarbeten.

## **Delområde fem (5), grönmarkerat område**

**Juni – Augusti 2025**

Passage av Danderydsvägen  
- Trafikomläggningar  
- Installations av stödkonstruktioner (spont) i mark  
- Grävarbeten inkl. nedläggning av ny infrakulvert  
- Återställningsarbeten

## **Delområde sex (6), lilamarkerat område**

**Augusti 2025 – September 2025**  
Förberedande arbeten inkl. mindre grävarbeten.

**September 2025 – November 2025**  
Installation av stödkonstruktioner (spont) i mark.

**November 2025 – Februari 2026**  
Grävarbeten inklusive nedläggning av infrakulvert.

**Mars 2026 – April 2026**  
Fjärrvärmearbeten.

**April 2026 – Juni 2026**  
Återställningsarbeten.